



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei Servizi Tecnici e di Supporto
Settore Manutenzioni e Opere
Ufficio Manutenzioni Ordinarie

OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA TINTEGGIATURA DI STUDI E SPAZI COMUNI SITI PRESSO VARIE SEDI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE

IMPRESA APPALTATRICE: DE MUNARI S.R.L.

ORDINE: n. 27 del 28/08/2023 importo: € 122.871,42 + IVA
SETTORE MANUTENZIONI E OPERE

CODICE IDENTIFICATIVO GARA: 996989599E

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il Responsabile Unico del Progetto ing. BARBARA BERLAN preso atto della dichiarazione di fine lavori ricevuta da parte dell'impresa, assunta a prot. n. 78270 dd.30/05/2024, e preso atto dell'elenco delle lavorazioni indicate nella succitata dichiarazione

DICHIARA

- ✓ Che in base alle verifiche svolte dai collaboratori del R.U.P sono state eseguite tutte le lavorazioni mancanti facenti parte del capitolato oggetto di contratto e corrispondenti a:
 - Lavorazioni ultimate n° 19 – 20 – 36 – 45 – 47 – 48 – 49 – 66 – 67 – 68 – 69 – 70 – 71 – 72 – 85 – 86 – 87 – 88 – 89 – 90;
- ✓ Che in base al decreto di modifica non sostanziale del contratto in oggetto, assunto a prot. n. 75535 dd 23/05/2024, dove vengono stralciate determinate lavorazioni a favore di altre in sostituzione, e che in base alle verifiche svolte dai collaboratori del R.U.P, sono state eseguite le seguenti lavorazioni:



Descrizione
EDIFICIO: A NUMERO STANZA E PIANO: AREA RETTORATO – 1° Piano
EDIFICIO: G NUMERO STANZA E PIANO: BIBLIOTECA 01_D003 – Primo Piano
EDIFICIO: B NUMERO STANZA E PIANO: ATRIO PT_S048 – Piano Terra
EDIFICIO: A NUMERO STANZA E PIANO: 02_T035 – Piano Secondo
EDIFICIO: A NUMERO STANZA E PIANO: EX BOOKSHOP PT_T043 – Piano Terra
EDIFICIO: A NUMERO STANZA E PIANO: STANZA 03T019 – Piano Terzo
EDIFICIO: A NUMERO STANZA E PIANO: STANZA N.437 – 04_E049 – Piano Quarto
EDIFICIO: C7 NUMERO STANZA E PIANO: STANZE 1.24 E 1.15 – Piano Primo; STANZE 2.10 E 2.25 – Piano Secondo
EDIFICIO: H3 NUMERO STANZA E PIANO: CORRIDOIO P1_01 D 010 E CORRIDOIO 2 P1_01 D 036

- ✓ Che i lavori sopra elencati, in aggiunta a quelli facenti parte del SAL. N.1 avente Prot. 11737 del 25/01/2024, sono a chiusura completa del contratto in oggetto;
- ✓ Che tutte le lavorazioni si sono concluse in data 26 aprile 2024, in ottemperanza del decreto di concessione di proroga, prot.179941 dd 05/12/2023, che fissava la fine lavori il 30 aprile 2024.

Conseguentemente l'appaltatore è autorizzato a emettere fattura pari a € 51.975,50 + IVA.

IL R.U.P.
ing. Barbara Berlan