

Progressivo	ELENCO DESCRITTIVO DEI LAVORI			Priorità art.14			STIMA COSTO COMPLESS.	ARCO TEMPORALE VALIDITA' PROGRAMMA				Totale risorse disponibili	Grado soddisfacimento domanda	1)conformità urbanistico-territoriale	2)Azioni da intraprendere	1) Conformità ambientale e paesistica	2) Azioni da intraprendere	TEMPO STIMATO PER APPALTO E REALIZZAZIONE LAVORI (in mesi)										Note:si indicano le date di inizio e termine lavori presunte in quanto condizionate dall'ottenimento dei finanziamenti		
	Codice Amministrazione: 230001 Cat. di opere: 08 - Edilizia sociale e scolastica Codice Regione: 06 Codice Provincia: 032 Programma triennale: 03	Priorità cat.	Ulteriore priorità	Priorità assoluta	Programma annuale	FINALITA' E RISULTATI ATTESI				Anno 2003								Anno 2004		Anno 2005		PROGETTAZIONE			APPALTO E ESECUZ. LAV.					
						Disponibilità		Fonte finanziamenti	Disponibilità	Disponibilità	Progettazione preliminare							Progettazione definitiva	Progettazione esecutiva	Gara d'appalto	Contratto d'appalto	Consegna lavori	Esecuzione lavori	Collaudo T.A. (massimo 6 mesi)	decorrenza presunta	termine utilizzo presunto				
1	Modifiche strutturali della stazione scientifica presso la Grotta Gigante Tipologia intervento: 04 - Ristrutturazione Elenco annuale 2003: --- R.P.: ---	1	2	1	0	Si tratta della ristrutturazione dei volumi edilizi ospitanti la stazione scientifica per la misurazione delle maree terrestri situata sul fondo della caverna, con riduzione significativa dell'impatto ambientale delle costruzioni e delle attrezzature necessarie per l'attività di ricerca svolta all'interno della Grotta Gigante.	361.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	1) SI 2) --- Rif. Leg. LR 52/91	1) SI 2) ---	4	4	2	6	1	1	12	6	1/1/03	01/2006						
<b>POLO "a" - P.LE EUROPA 1</b>																														
2	Edificio "A" - corpo centrale - 2° lotto - ristrutturazione per nuova destinazione d'uso Tipologia intervento: 04 -Ristrutturazione Elenco annuale 2003: --- R.P.:arch. I. Campani	1	1	1	0	Relativa al soddisfacimento della richiesta di spazi per gli uffici amministrativi, nonché di adeguamento alla norme di sicurezza, specie antincendio, finalizzato all'ottenimento del C.P.I. 1) Quale di quanti lotti ..... 2° di 3 2) Esiste progetto complessivo.....SI 3) Certificazione di funzionalità.....SI	2.430.526,00	1.513.106,81 258.228,45	Murst '99 Murst '01	0,00	0,00	1.771.335,26	73%	1) SI 2) --- Rif. Leg. R 52/91	1) SI 2) ---	4	6	2	6	1	1	18	6	1/1/03	09/2006					
3	Edificio "A" - corpo centrale - 3° lotto - ristrutturazione per nuova destinazione d'uso Tipologia intervento: 04 - Ristrutturazione Elenco annuale 2003: --- R.P.: ---	1	1	5	0	Ristrutturazione finalizzata alla formazione del nuovo centro bibliotecario della Facoltà di giurisprudenza nonché al riatto degli attuali spazi di questa Facoltà. 1) Quale di quanti lotti..... 3° di 3 2) Esiste progetto complessivo.....SI 3) Certificazione di funzionalità.....SI	2.582.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	1) SI 2) --- Rif. Leg. LR 52/91	1) SI 2) ---	4	6	2	6	1	1	18	6	1/6/04	02/2008						
4	Edificio "B" - sostituzione serramenti Tipologia intervento: 07 - Manutenzione straordinaria Elenco annuale 2003: --- R.P.: ---	1	1	3	0	Al fine di dare vivibilità all'edificio che, nelle condizioni attuali, specie nella stagione fredda, è difficilmente climatizzabile nel rispetto delle norme vigenti, causa il pessimo stato dei serramenti in legno che risalgono a c.a 50 anni fa.	170.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	1) SI 2) --- Rif. Leg. LR 52/91	1) SI 2) ---	2	2	1	2	1	1	6	6	1/6/04	03/2006						
5	Edificio "C1" : lotto di completamento serramenti Tipologia intervento: 07 - Manutenzione straordinaria Elenco annuale 2003: --- R.P.: ---	1	1	5	0	Riguarda il completamento della sostituzione dei serramenti in alluminio, installati ca. 20 anni fa, comportanti cattiva tenuta alle intemperie, con conseguente impossibilità di climatizzazione in base alle norme vigenti.	196.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	1) SI 2) --- Rif. Leg. LR 52/91	1) SI 2) ---	2	2	1	2	1	1	6	6	1/9/04	06/2006						
6	Edificio "C4": restauro facciate e portico in pietra Tipologia intervento: 07 - Manutenzione straordinaria Elenco annuale 2003: --- R.P.: ---	1	1	8	0	Al fine di ovviare al degrado dei paramenti esterni e della soffittatura del portico che comporta il pericolo di caduta dei calcinacci nonché infiltrazioni meteoriche all'interno dell'edificio.	232.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	1) SI 2) --- Rif. Leg. LR 52/91	1) SI 2) ---	2	2	1	2	1	1	4	6	1/7/04	02/2006						

Progressivo	ELENCO DESCRITTIVO DEI LAVORI				Priorità art.14	Programma annuale	FINALITA' E RISULTATI ATTESI	STIMA COSTO COMPLESS.	ARCO TEMPORALE VALIDITA' PROGRAMMA			Totale risorse disponibili	Grado soddisfacimento domanda	1)conformità urbanistico - territoriale	2)Azioni da intraprendere	1) Conformità ambientale e paesistica	2) Azioni da intraprendere	TEMPO STIMATO PER APPALTO E REALIZZAZIONE LAVORI (in mesi)										Note:si indicano le date di inizio e termine lavori presunte in quanto condizionate dall'ottenimento dei finanziamenti			
	Priorità cat.	Ulteriore priorità	Priorità assoluta	Programma annuale					Anno 2003		Anno 2004							Anno 2005		PROGETTAZIONE			APPALTO E ESECUZ. LAV.				Collaudo T.A. (massimo 6 mesi)		decorrenza presunta	termine utilizzo presunto	
									Disponibilità	Fonte finanziamenti	Disponibilità							Disponibilità	Progettazione preliminare	Progettazione definitiva	Progettazione esecutiva	Gara d'appalto	Contratto d'appalto	Consegna lavori	Esecuzione lavori						
7	Edificio "C6": rifacimento impianto elettrico Tipologia intervento: 07 - Manutenzione straordinaria Elenco annuale 2003: --- R.P.: Arch. I. Campani				1	1	5	0	154.938,00	0,00				0,00	0%	1) SI 2) --- Rif. Leg. LR 52/91	1) SI 2) ---	2	2	1	2	1	1	4	6	1/1/04	08/2005				
8	Edificio "M" Dip. Biologia: rinnovo impianto climatizzazione Tipologia intervento: 07 - Manutenzione straordinaria Elenco annuale 2003: --- R.P.: ---				1	1	5	0	258.229,00	0,00				0,00	0%	1) SI 2) --- Rif. Leg. LR 52/91	1) SI 2) ---	2	2	1	2	1	1	6	6	1/6/04	03/2006				
9	Area esterna edif. "N": Tipologia intervento: 04 - Ristrutturazione Elenco annuale 2003: --- R.P.: ---				1	1	5	0	516.457,00	0,00				0,00	0%	1) SI 2) --- Rif. Leg. LR 52/91	1) SI 2) ---	2	2	1	2	1	1	6	6	1/1/04	10/2005				
10	Rifacimento muro di sostegno adiacente edif. "R-Ra" e "M" Tipologia intervento: 07 - Manutenzione straordinaria Elenco annuale 2003: --- R.P.: ---				1	1	1	0	154.938,00	51.645,69	MIUR 2001			0,00	0,00	51.645,69	33%	1) SI 2) --- Rif. Leg. LR 52/91	1) SI 2) ---	2	2	1	2	1	1	6	6	1/1/03	10/2004		
11	Volumi ex Stabulario ed. "R-Ra"- Tipologia intervento: 04 - Ristrutturazione Elenco annuale 2003: --- R.P.: ---				1	3	10	0	516.457,00	0,00				0,00	0%	1) SI 2)art.81 DPR 616/77	1) SI 2) ---	4	4	2	6	1	1	12	6	1/1/05	1/2008				
12	Risanamento statico-geologico fronte Monte Valerio retrostante edif. "Q" ed "N" Tipologia intervento: 99- Altro Elenco annuale 2003: --- R.P.: ---				1	1	1	0	516.457,00	51.645,69 25.823,00 77.468,69	MIUR2001 Bil.Univ.			0,00	0,00	77.468,69	15%	1) SI 2) ---	1) SI 2) ---	4	4	2	6	1	1	8	6	1/6/03	02/2006		
13	Rinnovo impianto di controllo varchi Tipologia intervento: 01- Nuova costruzione Elenco annuale 2003: --- R.P.: ---				1	3	4	0	232.406,00	0,00				0,00	0%	1) SI 2) --- Rif. Leg. LR 52/91	1) SI 2) ---	2	2	1	2	1	1	6	6	1/1/03	10/2004				

Progressivo	ELENCO DESCRITTIVO DEI LAVORI				Priorità art.14	Programma annuale	FINALITA' E RISULTATI ATTESI	STIMA COSTO COMPLESS.	ARCO TEMPORALE VALIDITA' PROGRAMMA			Totale risorse disponibili	Grado soddisfacimento domanda	1)conformità urbanistico - territoriale	2)Azioni da intraprendere	1) Conformità ambientale e paesistica	2) Azioni da intraprendere	TEMPO STIMATO PER APPALTO E REALIZZAZIONE LAVORI (in mesi)										Note:si indicano le date di inizio e termine lavori presunte in quanto condizionate dall'ottenimento dei finanziamenti			
	Priorità cat.	Ulteriore priorità	Priorità assoluta	Anno 2003					Anno 2004	Anno 2005	Progettazione preliminare							Progettazione definitiva	Progettazione esecutiva	Gara d'appalto	Contratto d'appalto	Consegna lavori	Esecuzione lavori	Collaudo T.A. (massimo 6 mesi)	decorrenza presunta	termine utilizzo presunto					
																											Disponibilità		Fonte finanziamenti	Disponibilità	Disponibilità
<b>POLO "b" - Campus di San Giovanni</b>																															
14	Edificio "Nuova Lavanderia" - II° lotto ristrutturazione Tipologia intervento: 04 - ristrutturazione Elenco annuale 2003: --- R.P.: dott. S.Rismondo				1	1	1	0	Gli edifici in questione, siti all'interno del comprensorio ex OPP, necessitano di ristrutturazione e recupero funzionale al fine di renderli fruibili a strutture dipartimentali; andranno a costituire, come i già acquisiti edifici del comprensorio, un unico campus universitario.			533.287,33	231.630,92 301.656,41	Bilancio MURST 98	0,00	0,00	533.287,33	100%	1) SI 2) ---	1) SI 2) ---	4	4	2	6	1	1	9	6	1/1/03	10/2005	
15	Edif. "Vecchia Lavanderia": ristrutturazione Tipologia intervento: 04 - Ristrutturazione Elenco annuale 2003: --- R.P.: ---				1	2	4	0				2.907.653,00	0,00					0,00	0%	1) NO 2) ex art. 81 DPR 616/77	1) NO 2) L.1089/39	6	6	2	6	1	1	18	6	1/1/04	11/2007
16	Edif. "F": ristrutturazione Tipologia intervento: 04 - Ristrutturazione Elenco annuale 2003: --- R.P.: ---				1	2	4	0				2.494.487,00	0,00					0,00	0%	1) NO 2) ex art. 81 DPR 616/77	1) NO 2) L.1089/39	6	6	2	6	1	1	18	6	1/1/04	11/2007
17	Edif. "D": ristrutturazione (vedi evidenza acquisizioni) Tipologia intervento: 04 - Ristrutturazione Elenco annuale 2003: --- R.P.: ---				1	2	5	0				2.060.664,00	0,00					0,00	0%	1) NO 2) ex art. 81 DPR 616/77	1) NO 2) L.1089/39	6	6	2	6	1	1	18	6	1/1/05	11/2008
18	Edif. "B": ristrutturazione (vedi evidenza acquisizioni) Tipologia intervento: 04 - Ristrutturazione Elenco annuale 2003: --- R.P.: ---				1	2	3	0				2.169.119,00	0,00					0,00	0%	1) NO 2) ex art. 81 DPR 616/77	1) NO 2) L.1089/39	6	6	2	6	1	1	24	6	1/1/05	05/2009
<b>POLO "c" - Centro storico (umanistico)</b>																															
19	Edificio Via Tigor 22: riatto facciate e sistemazione esterna Tipologia intervento: 07 - Manutenzione straordinaria Elenco annuale 2003: --- R.P.: ---				1	1	3	0	Si tratta di sostituire i serramenti in legno risalenti a c.a un secolo fa e oggi cadenti, ai fini della sicurezza e della climatizzazione. Si interviene inoltre per prevenire un ulteriore degrado dei paramenti di facciata, dei pluviali e per migliorare la sistemazione esterna, il verde, le aree di sosta e i passaggi pedonali, nonché la recinzione.			390.442,00	0,00					0,00	0%	1) SI 2) --- Rif. Leg. L.R. 52/91	1) SI 2) ---	2	2	1	2	1	1	6	6	1/1/03	10/2004
20	Edificio via Università 7: risanamento, recupero e ristrutturazione per realizzo sede della Facoltà di Psicologia Tipologia intervento: 04- Ristrutturazione Elenco annuale 2003: --- R.P.: ---				1	1	1	0	A seguito del dissesto statico - strutturale l'edificio di via Università, 7 verrà interessato da un intervento di ristrutturazione per la collocazione della Facoltà di Psicologia e del Dipartimento di Psicologia.			4.131.655,19	3.098.741,39 1.032.913,80	Murst '99 Murst '00	0,00	0,00	4.131.655,19	100%	1) NO 2) ex art. 81 DPR 616/77	1) NO 2) L.1089/39	4	4	2	6	1	1	24	6	1/1/03	01/2007	
21	Edificio via Lazzaretto Vecchio, 6-8: Il lotto Tipologia intervento: 04 - ristrutturazione Elenco annuale 2003: --- R.P.: ---				1	1	5	0	Il programmato intervento è condizionato dalla ultimazione dell'edificio di Androna Campo Marzio e dell'edificio di deposito libri e sala lettura di Riva Gulli 10, che abilitano allo spostamento delle strutture ivi allocate 1) Quale di quanti lotti?.....2° di 2 2) Esiste progetto complessivo? .....SI 3) Certificazione di funzionalità.....SI			2.748.584,00	0,00					0,00	0%	1) NO 2) ex art. 81 DPR 616/77	1) SI 2) ---	6	6	4	6	1	1	24	6	1/1/04	07/2008

