

NOTE:

 dati tecnici
 fase completata

Progressivo Triennale	OGGETTO INTERVENTO (Opere con completa copertura finanziaria)	STIMA COSTO	ARCO TEMPORALE VALIDITA' PROGRAMMA				Totale risorse disponibili	Necessità	1)conformità urbanistico - territoriale	2)Azioni da intraprendere	1) Conformità ambientale e paesistica	2)Azioni da intraprendere	TEMPO STIMATO PER APPALTO E REALIZZAZIONE LAVORI (in mesi)					
			Anno 2010		Anno 2011	Anno 2012							PROGETTAZIONE		APPALTO E ESECUZ. LAV.			
			Disponibilità	Fonte finanziamenti	Disponibilità	Disponibilità							Progettazione preliminare	Progettazione definitiva	Progettazione esecutiva	Gara d'appalto e affidamento	Ultimazione lavori	
POLO P.LE EUROPA 1 - S.GIOVANNI																		
1	Edificio "A" - corpo centrale - Ristrutturazione e adeguamento alle norme di sicurezza Tipologia intervento: 04 -Ristrutturazione	Adeguamento alle norme di sicurezza finalizzato al conseguimento del CPI, all'abbattimento delle barriere architettoniche e alla riqualificazione funzionale, compresa la realizzazione del nuovo centro bibliotecario della Facoltà di Giurisprudenza.	8.075.424,10	100.000,00 1.871.844,93 3.028.155,07 1.107.940,14 1.595.799,73 258.228,45 113.455,78 8.075.424,10	MIUR 2004 L.R. 4/92 Accordo Progr. MURST 99 L.R. 4/92 MIUR 2001 Accordo Progr.	0,00	0,00	8.075.424,10	0,00	1) SI è necessaria 2)--- Rif. Leg. LR 5/2007	1) SI è necessaria 2) presentazione pratiche ai Beni Culturali		4	4	6	24		
2	Adeguamento alle norme di sicurezza edifici "C2"- "C5" Tipologia intervento: 04- Ristrutturazione	Adeguamento alle norme di sicurezza finalizzato al conseguimento del CPI, alla riqualificazione impiantistica (elettrica e di climatizzazione) e all'abbattimento delle barriere architettoniche.	5.460.995,87	5.425.836,37 35.132,50 5.460.995,87	L.R. 4/92 Fondo TS	0,00	0,00	5.460.995,87	0,00	1) SI 2) --- Rif. Leg. LR 5/2007 (ottenuta)	1) NO 2) ---			4	4	22		
3	Adeguamento alle norme di sicurezza edificio "D" Tipologia intervento: 04- Ristrutturazione	Adeguamento alle norme di sicurezza finalizzato al conseguimento del CPI, alla riqualificazione impiantistica (elettrica e di climatizzazione) e all'abbattimento delle barriere architettoniche.	2.379.073,96	2.350.000,00 29.073,96 2.379.073,96	L.R. 4/92 Bil. Univ.	0,00	0,00	2.379.073,96	0,00	1) SI 2) --- (ottenuta)	1) NO 2) ---			4	4	14		
4	Stabulario Ed. "R-Ra": lavori di ristrutturazione - per demolizione e ricostruzione - I lotto Tipologia intervento: 04 - Ristrutturazione	Realizzazione della nuova sede.	459.458,46	72.471,46 386.987,00 459.458,46	MIUR L.R. 4/92 2006	0,00	0,00	459.458,46	0,00	1) SI 2) --- Rif. Leg. LR 5/2007	1) NO 2) ---		4	5	4	8		
5	Riqualificazione complessiva del sistema energetico termico asservito al comprensorio di P.le Europa finalizzato al risparmio energetico e all'adeguamento legislativo e normativo - I lotto Tipologia intervento:04 - Ristrutturazione	- bonifica e smaltimento amianto - riqualificazione della rete di vettoriamento calore (escluse le sottostazioni)	2.058.228,45	2.000.000,00 58.228,45 2.058.228,45	Accordo Progr. MURST 98	0,00	0,00	2.058.228,45	0,00	1) NO 2) ---	1) NO 2) ---		4	4	6	12		
6	Interventi di adeguamento degli edifici per la facoltà di Psicologia I lotto - Ristrutturazione Edificio "F" (F1) - Acquisto e ristrutturazione Edificio "Ex Cucine" (F2) Tipologia intervento: 04 - Ristrutturazione	Ristrutturazione , riqualificazione funzionale e restauro conservativo dei tre immobili da adibire a sedi di Facoltà e Dipartimento di Psicologia, Sistema Bibliotecario di Ateneo ed Aule di Facoltà, compreso il conseguimento del C.P.I.	7.879.803,07	2.731.829,82 3.123.072,29 2.019.100,96 5.800,00 7.879.803,07	L.R. 4/92 L.R. 1/2007 MURST 2000 MIUR 2005	0,00	0,00	7.879.803,07	0,00	1) SI 2) Rif. Leg. LR 5/2007 conformità urbanistica	1) SI 2)presentazione pratiche ai Beni Culturali			4	6	24		

Progressivo Triennale	OGGETTO INTERVENTO (Opere con completa copertura finanziaria)	STIMA COSTO	ARCO TEMPORALE VALIDITA' PROGRAMMA				Totale risorse disponibili	Necessità	1)conformità urbanistico - territoriale	2)Azioni da intraprendere	1) Conformità ambientale e paesistica	2) Azioni da intraprendere	TEMPO STIMATO PER APPALTO E REALIZZAZIONE LAVORI (in mesi)					
			Anno 2010		Anno 2011	Anno 2012							PROGETTAZIONE			APPALTO E ESECUZ. LAV.		
			Disponibilità	Fonte finanziamenti	Disponibilità	Disponibilità							Progettazione preliminare	Progettazione definitiva	Progettazione esecutiva	Gara d'appalto e affidamento	Ultimazione lavori	
7	Palestra CUS Via Monte Cengio Tipologia intervento: ristrutturazione	Interventi di ristrutturazione impiantistico-edilizi finalizzati alla riqualificazione dell'immobile e al contenimento dei consumi energetici, compreso il conseguimento del C.P.I. Gara d'Appalto ed Affidamento relativi alle opere di metanizzazione	732.159,98	732.159,98	MURST, MIUR, MUR annate varie	0,00	0,00	732.159,98	0,00	1) NO 2) —	1) NO 2) —						8	
POLO UMANISTICO																		
8	Edificio via Università 7: Risanamento, recupero, ristrutturazione Dotazioni di arredo Cabina elettrica di trasformazione Tipologia intervento: 04 - Ristrutturazione	Ristrutturazione, riqualificazione e restauro conservativo, compreso il conseguimento del C.P.I.	5.723.860,00	1.525.496,81 <u>4.198.363,19</u> 5.723.860,00	L.R. 4/92 MURST	0,00	0,00	5.723.860,00	0,00	1) ottenuta 2) —	1) NO 2) —			6	9		30	
9	Edificio via Lazzaretto Vecchio, 6-8: Il lotto Tipologia intervento: 04 - ristrutturazione	Ristrutturazione, riqualificazione e restauro conservativo, compreso il conseguimento del C.P.I.	5.500.000,00	1.400.148,99 3.814.417,99 9.505,84 <u>258.228,45</u> 5.500.000,00	L.R. 4/92 L.R. 4/92 Bil Univ Fondo TS	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	1) NO 2) ex art. 81 DPR 616/77	1) SI 2) —				6		18	
POLO Via F. Severo, 40 (ex Ospedale Militare)																		
10	Ex Ospedale Militare - opere accessorie Tipologia intervento: 08 completamento	Realizzazione impianto di telefonia e trasmissione dati	176.020,94	116.911,53 <u>59.109,41</u> 176.020,94	L.R. 1/2007 Poste Avanzo	0,00	0,00	176.020,94	0,00	1) NO 2) —	1) NO 2) —			3	4	2	6	
POLO Cattinara																		
11	Realizzazione della nuova sede della Presidenza e del Centro Servizi della Facoltà di Medicina	Ridistribuzione degli spazi all'interno del fabbricato denominato "Poliambulatorio" per ricavare i locali necessari	350.000,00	350.000,00	Accordo Progr.	0,00	0,00	350.000,00	0,00									
POLO di Gorizia																		
12	Riqualificazione funzionale dell'immobile ex Seminario sito in via Alviano - I lotto	Riqualificazione funzionale del 1° e 2° piano e scala di sicurezza	1.030.000,00	1.030.000,00	Accordo Progr.	0,00	0,00	1.030.000,00	0,00	1) NO 2) —	1) NO 2) —			4	2		6	
Totale Stima Costo			39.825.024,8	Totale Risorse Disponibili				39.825.024,83	0,00 Totale necessità									

Riepilogo delle disponibilità finanziarie	
Totale Stima Costo	39.825.024,83
Totale Risorse Disponibili	39.825.024,83
Totale Fabbisogno	0,00

NOTE:
 dati tecnici
 fase completata

Progressivo Triennale	OGGETTO INTERVENTO (Opere con parziale copertura finanziaria)	STIMA COSTO	ARCO TEMPORALE VALIDITA' PROGRAMMA				Totale risorse disponibili	Necessità	1)conformità urbanistico - territoriale	2)Azioni da intraprendere	1) Conformità ambientale e paesistica	2) Azioni da intraprendere	TEMPO STIMATO PER APPALTO E REALIZZAZIONE LAVORI (in mesi)				
			Anno 2010		Anno 2011	Anno 2012							PROGETTAZIONE			APPALTO E ESECUZ. LAV.	
			Disponibilità	Fonte finanziamenti	Disponibilità	Disponibilità							Progettazione preliminare	Progettazione definitiva	Progettazione esecutiva	Gara d'appalto e affidamento	Ultimazione lavori
POLO P.LE EUROPA 1 - S.GIOVANNI																	
13	Edificio "F" - aula magna Tipologia intervento: 04 -Ristrutturazione	Riqualificazione e messa a norma aula magna Dipartimento di Fisica (subordinatamente al reperimento, da parte del Dipartimento di Fisica, dei fondi necessari a garantire la totale copertura finanziaria - CdA 18/12/2009)	338.045,72	15.000,00	Consorzio per la fisica	0,00	0,00	15.000,00	323.045,72	1) NO 2) --	1) NO 2) --		2	2	3	6	
14	Interventi straordinari di messa a norma di edifici universitari (impianti elettrici, ascensori e antincendio) Tipologia intervento: manutenzione straordinaria	programma di adeguamento alla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro	1.825.000,00	71.717,20	MIUR	0,00	0,00	71.717,20	1.753.282,80								
Totale Stima Costo			2.163.045,72	Totale Risorse Disponibili				86.717,20	2.076.328,52		Totale necessità						

Riepilogo delle disponibilità finanziarie	
Totale Stima Costo	2.163.045,72
Totale Risorse Disponibili	86.717,20
Totale Fabbisogno	2.076.328,52

NOTE:

 dati tecnici
 fase completata

Progressivo Triennale	OGGETTO INTERVENTO (Opere prive di copertura finanziaria, inserite nella sezione programmatica dell'Accordo di Programma)	STIMA COSTO	ARCO TEMPORALE VALIDITA' PROGRAMMA				Totale risorse disponibili	Necessità	1)conformità urbanistico - territoriale	2)Azioni da intraprendere	1) Conformità ambientale e paesistica	2) Azioni da intraprendere	TEMPO STIMATO PER APPALTO E REALIZZAZIONE LAVORI (in mesi)					
			Anno 2010		Anno 2011	Anno 2012							PROGETTAZIONE			APPALTO E ESECUZ. LAV.		
			Disponibilità	Fonte finanziamenti	Disponibilità	Disponibilità							Progettazione preliminare	Progettazione definitiva	Progettazione esecutiva	Gara d'appalto e affidamento	Ultimazione lavori	
POLO P.LE EUROPA 1 - S.GIOVANNI																		
15	Edificio "N" (Castelletto): Riqualificazione e messa a norma dell'edificio e sistemazione aree esterne Tipologia intervento: 04 ristrutturazione	Ristrutturazione, restauro conservativo e messa a norma finalizzati anche al conseguimento del C.P.I.	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	1) SI 2) --- Rif. Leg. LR 5/2007	1) SI 2) presentazione pratiche ai Beni Culturali			4	5	6	24		
16	Stabulario Ed. "R-Ra": lavori di ristrutturazione - per demolizione e ricostruzione - Tipologia intervento: 04 - Ristrutturazione	Realizzazione della nuova sede.	490.541,54	0,00	0,00	0,00	0,00	490.541,54	1) SI 2) --- Rif. Leg. LR 5/2007	1) NO 2) ---			4	5	4	8		
17	Riqualificazione complessiva del sistema energetico termico asservito al comprensorio di P.le Europa finalizzato al risparmio energetico e all'adeguamento legislativo e normativo - II lotto Tipologia intervento:04 - Ristrutturazione	- potenziamento della rete di vettoriamento calore, comprese le sottostazioni - allacciamento alla rete del gas	1.633.863,17		0,00	0,00	0,00	1.633.863,17	1) NO 2) ---	1) NO 2) ---			4	4	4	6	12	
18	Interventi di adeguamento degli edifici per la facoltà di Psicologia II lotto - Ristrutturazione Vecchia Lavanderia (F3) Tipologia intervento: 04 - Ristrutturazione	Ristrutturazione , riqualificazione funzionale e restauro conservativo dei tre immobili da adibire a sedi di Facoltà e Dipartimento di Psicologia, Sistema Bibliotecario di Ateneo ed Aule di Facoltà, compreso il conseguimento del C.P.I.	4.420.196,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4.420.196,93	1) SI 2) Rif. Leg. LR 5/2007 conformità urbanistica	1) SI 2) presentazione pratiche ai Beni Culturali			4	4	4	6	24	
19	Messa in sicurezza dei laboratori negli edifici C1, C11 (con eventuale trasferimento ex Dipartimento Scienze Farmaceutiche), B, Fondazione Callerio, R, M e padiglioni C e Q del Parco di San giovanni	Riqualificazione dei laboratori a livello degli impianti di areazione, ventilazione ed estrazione di esalazione e fumi. Gli interventi saranno finalizzati anche a far fronte all'eventuale trasferimento dell'ex Dipartimento di Scienze Farmaceutiche	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1) SI 2) Rif. Leg. LR 5/2007 conformità urbanistica	1) SI 2) presentazione pratiche ai Beni Culturali			4	4	4	6	24	
POLO di Gorizia																		
20	Riqualificazione funzionale dell'immobile ex Seminario sito in via Alviano - II lotto	Completamento dei lavori di riqualificazione	2.933.633,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.933.633,95	1) NO 2) ---	1) NO 2) ---				3	4	2	6	
Totale Stima Costo			17.478.235,59															
Totale Risorse Disponibili							0,00	17.478.235,59	Totale necessità									

Riepilogo delle disponibilità finanziarie	
Totale Stima Costo	17.478.235,59
Totale Risorse Disponibili	0,00
Totale Fabbisogno	17.478.235,59

NOTE:



Progressivo Triennale	OGGETTO INTERVENTO (Opere prive di copertura finanziaria)	STIMA COSTO	ARCO TEMPORALE VALIDITA' PROGRAMMA				Totale risorse disponibili	Necessità	1)conformità urbanistico - territoriale	2)Azioni da intraprendere	1) Conformità ambientale e paesistica	2) Azioni da intraprendere	TEMPO STIMATO PER APPALTO E REALIZZAZIONE LAVORI (in mesi)				
			Anno 2010		Anno 2011	Anno 2012							PROGETTAZIONE			APPALTO E ESECUZ. LAV.	
			Disponibilità	Fonte finanziamenti	Disponibilità	Disponibilità							Progettazione preliminare	Progettazione definitiva	Progettazione esecutiva	Gara d'appalto e affidamento	Ultimazione lavori
POLO P.LE EUROPA 1 - S.GIOVANNI																	
21	Edificio "A" - riatto facciate Tipologia intervento: 04 -Ristrutturazione	Riqualificazione dei prospetti mediante interventi di pulizia e bonifica delle parti lapidee e lignee.	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1)Necessaria DIA 2) ---	1) si, richiesta 2) presentazione pratiche ai Beni Culturali			2	2	2	6	9
22	Edificio "B" - sostituzione serramenti Tipologia intervento: 07 - Manutenzione straordinaria	Ripristino/rifacimento dei serramenti di finestre.	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1)Necessaria DIA 2) --- Rif. Leg. LR 5/2007	1) SI 2) presentazione pratiche ai Beni Culturali			2	2	1	2	4
23	Edificio "C1" : lotto di completamento serramenti Tipologia intervento: 07 - Manutenzione straordinaria	Rifacimento dei serramenti di finestre (completamento).	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	1) SI 2) --- Rif. Leg. LR 5/2007	1) NO 2) ---			2	2	1	2	4
24	Edificio "C4": restauro facciate e portico in pietra Tipologia intervento: 07 - Manutenzione straordinaria	Riqualificazione delle facciate al fine di ovviare al degrado dei paramenti esterni e della soffittatura del portico a causa di infiltrazioni meteoriche.	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	1) SI 2) --- Rif. Leg. LR 5/2007	1) SI 2) ---			2	2	2	2	6
25	Edifici "C8" e "C9" : sostituzione vetrate U-Glass Tipologia intervento: 07 - Manutenzione straordinaria	Sostituzione delle vetrate U-Glass, gravemente ammalorate.	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	1)Necessaria DIA 2) --- Rif. Leg. LR 5/2007	1) NO 2) ---			1	2	2	4	6
26	Edificio "M" Dip. Scienze della vita: rinnovo impianto climatizzazione Tipologia intervento: 07 - Manutenzione straordinaria	Sostituzione e adeguamento apparecchiature centrale di climatizzazione.	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	1) SI 2) --- Rif. Leg. LR 5/2007	1) SI 2) ---			2	2	2	3	6
27	Realizzazione di nuove aree di parcheggio all'interno del Campus Universitario di P.le Europa Tipologia intervento: 01- Nuova realizzazione	Individuazione e realizzazione di nuovi spazi per nuove aree di parcheggio	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1) 2)	1) 2)			--	--	1	1	2

Progressivo Triennale	OGGETTO INTERVENTO (Opere prive di copertura finanziaria)	STIMA COSTO	ARCO TEMPORALE VALIDITA' PROGRAMMA				Totale risorse disponibili	Necessità	1)conformita' urbanistico - territoriale	2)Azioni da intraprendere	1) Conformità ambientale e paesistica	2) Azioni da intraprendere	TEMPO STIMATO PER APPALTO E REALIZZAZIONE LAVORI (in mesi)				
			Anno 2010		Anno 2011	Anno 2012							PROGETTAZIONE			APPALTO E ESECUZ. LAV.	
			Disponibilità	Fonte finanziamenti	Disponibilità	Disponibilità							Progettazione preliminare	Progettazione definitiva	Progettazione esecutiva	Gara d'appalto e affidamento	Ultimazione lavori
28	Lavori di trasformazione e riqualificazione del sistema fognario a servizio del Campus Universitario di P.le Europa Tipologia intervento:	Interventi per la risistemazione delle reti fognarie finalizzate all'allacciamento al collettore comunale	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	1) NO 2) comunicazione a ACEGAS	1) NO 2) --		3	3	6	3	12	
29	Rinnovo centrale frigorifera impianto condizionamento edif."C11" Tipologia intervento : 07 - Manutenzione straordinaria	Riqualificazione e messa a norma centrale frigorifera.	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	1) NO 2) --	1) NO 2) --		2	2	2	4	6	
POLO Via F.Severo, 40 (ex Ospedale Militare)																	
30	Ex Ospedale Militare - dotazioni di arredo Tipologia intervento: 08 completamento		3.218.979,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.218.979,06	1) NO 2) --	1) NO 2) --		3	3	4	2	6	
Totale Stima Costo			6.933.979,06				Totale Risorse Disponibili		0,00	6.933.979,06		Totale necessità					

Riepilogo delle disponibilità finanziarie	
Totale Stima Costo	6.933.979,06
Totale Risorse Disponibili	0,00
Totale Fabbisogno	6.933.979,06