



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Sezione Affari Finanziari

Prot. 20000003131
Trieste, 09/02/2000

Ai Sigg. Direttori dei Centri di Servizio Autonomi
Ai Sigg. Segretari dei Centri di Servizio Autonomi

e p.c. Ai Docenti e Ricercatori

Loro Sedi

Oggetto: stato di attuazione dei lavori per l'introduzione del sistema informativo contabile SAP

Con la presente si intende aggiornare le Sigg. in indirizzo in merito all'avanzamento dei lavori in oggetto rendendo nota nel contempo la calendarizzazione delle prossime scadenze.

E' stato registrato uno slittamento rispetto ai tempi indicati con la precedente nota prot.19990037807 del 20/12/99 dovuto a cause diverse non riconducibili al gruppo operativo misto costituito fra Università e MET e non prevedibili in precedenza, fra le quali non ultime:

- il ritardo nella consegna dell'hardware per il server di produzione
- le difficoltà (solo in parte appianate) da parte dell'istituto Cassiere nel rendere note le modalità di connessione con il loro nuovo sistema
- un aggiornamento del pacchetto SAP rilasciato a modifica di un difetto di collegamento fra i moduli che lo compongono, rilevato in fase di implementazione.

Tenendo conto di questi elementi e di altri eventi emersi durante le operazioni di test, si indica il calendario aggiornato dei lavori per le prossime settimane che, salvo imprevisti ed eventi eccezionali è il seguente:

Programmazione prossime settimane.

	Periodo	Struttura coinvolta	Operazioni previste
1.	7 -11 febbraio	Sezione affari finanziari	Immissione bilancio
2.	7- 11 febbraio	Strutture Dipartimentali	Immissione bilanci dipartimentali
3.	7 e 8 febbraio	Gruppi Segretari Dipartimenti	Corso su "Pagamenti con ritenute"
4.	14 - 18 febbraio	Sezione Affari Finanziari	Produzione effettiva con operazioni di competenza. (escluso residui)
5.	14 - 18 febbraio	Strutture Dipartimentali	Produzione effettiva con le operazioni già note: accertamenti/reversali - impegni/fattura/mandati di saldo contabile
6.	14 - 18 febbraio	Gruppi Segretari Dipartimenti	Corsi per missioni (primi gruppi)

Il predetto calendario conduce dunque all'avvio della produzione, per gli aspetti primari dell'operatività entro la data del 20 febbraio p.v. mentre va segnalato che l'addestramento per missioni potrebbe subire qualche giorno di ritardo in relazione alle disponibilità del personale che funge da istruttore ed alla disponibilità dell'unica aula informatica a ciò destinabile.

Va precisato subito che la diffusione agli utenti si prolungherà ancora nel tempo, essendo state impartite solo le informazioni primarie considerate indispensabili per l'operatività minima delle Strutture e che la calendarizzazione delle prossime operazioni verrà resa nota quanto prima.

Al fine di agevolare il superamento di questo periodo di transizione al nuovo sistema, tutti gli operatori sono invitati voler segnalare i problemi operativi in maniera puntuale e circostanziata: a tal fine si ripete l'indirizzo email appositamente costituito:

losapevo@amm.trieste.it

ed un numero telefonico interno che provvederà allo smistamento delle chiamate verso gli esperti MET di supporto:

tel. 676 - 3302



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Si ricorda infine che inderogabili esigenze di pagamento, attentamente selezionate, possono essere assolte con la modalità manuale emettendo un "documento sostitutivo di mandato" che è accettato dall'Istituto Cassiere. Tale documento deve riportare una numerazione consecutiva, deve identificare la Struttura emittente e contenere il riferimento alla voce di bilancio su cui è imputata la spesa. Successivamente tale documento andrà sostituito con mandato effettivo.

Questa amministrazione è consapevole delle difficoltà che tutte le componenti del mondo universitario stanno attraversando, per gli inevitabili ritardi di operatività, e per l'onerosità di questa fase di apprendimento del resto necessariamente graduale: si assicura che sono all'attenzione tutte le possibilità di intervento, che possono essere rese più agevoli in presenza di una generale collaborazione ancor più necessaria quando si sta affrontando un cambiamento così profondo e complesso e per la quale si ringrazia fin d'ora.

Il Pro-Rettore
(Prof. Livio Cossar)