



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei Servizi amministrativi ed economico finanziari
Servizi amministrativi generali
Ufficio Gare e Contratti

Minuta

Decreto n. 844/2019 - Prot. n. 86024 del 03/07/2019

Anno 2013 tit. X cl. 4 fasc. 3.1

Oggetto: Atto aggiuntivo relativo all'appalto dei servizi di architettura ed ingegneria per la progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori dei lavori di messa in sicurezza e adeguamento funzionale dell'edificio "A" sito in piazzale Europa, 1 a Trieste. CUP J94C10000090003 - CIG 4168180AF0. Pubblicazione "Avviso di modifica dell'appalto" sulla GUUE.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D.Lgs, 50/2016 e s.m.i.;

Visto il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 luglio 2018 (delibera 260/2018 – numero protocollo 81366/2018), con la quale è stata deliberata l'autorizzazione al RTP (composto da Macchiaroli & Partners Srl, con sede in Napoli, via Francesco Lomonaco n. 3 in qualità di Capogruppo, con mandanti: R.A: Consulting Srl, con sede in Napoli, via S. Luisa di Marillac n. 15 e Associazione Professionale Artema – Studio Tecnico Associato degli arch. Stefano Bronzini, Ing. Claudio Capobianco ed arch. Dusana Valecich, con sede in Trieste, p.zza Carlo Alberto n. 13) di predisporre un progetto complessivo da presentare agli Enti per le successive approvazioni di competenze in ossequio a determinati indirizzi progettuali per un importo complessivo dei lavori, inclusi di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, non superiore a Euro 8.577.822,17=, rinviando a una successiva deliberazione l'approvazione del progetto definitivo omnicomprensivo da presentarsi da parte del RTP;

Preso atto che con nota prot. Univ. 99321 del 1 ottobre 2018 il RTP ha inviato il progetto definitivo;

Preso atto che in data 19 aprile 2019 Rep. Univ n. 4819 è stato sottoscritto l'atto aggiuntivo con il RTP per l'appalto in oggetto, con l'onere da parte dell'Università di provvedere, secondo a quanto disposto dall'art. 106, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 e smi, a pubblicare l'avviso di modifica contrattuale sulla GUUE;

Visto lo schema di Avviso di modifica di appalto, predisposto secondo lo schema previsto dalla GUUE, a sensi della direttiva 2014/24/UE;

DECRETA

- art. 1 - di approvare, l'Avviso di modifica di appalto, predisposto secondo lo schema previsto dalla GUUE a sensi della direttiva 2014/24/UE, relativo all'atto aggiuntivo Rep. Univ. 4819 del 19 aprile 2019 sottoscritto con il RTP, composto da Macchiaroli & Partners Srl, con sede in Napoli, via Francesco Lomonaco n. 3 in qualità di Capogruppo, con

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Novella Benolich

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 558 7968 – 7965 – 2976 – 3173
Fax +39 040 558 7964
gare.appalto@amm.units.it

www.units.it – <http://web.units.it/gare-appalto> – ateneo@pec.units.it



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei Servizi amministrativi ed economico finanziari
Servizi amministrativi generali
Ufficio Gare e Contratti

Minuta

mandanti: R.A: Consulting Srl, con sede in Napoli, via S. Luisa di Marillac n. 15 e Associazione Professionale Artema – Studio Tecnico Associato degli arch. Stefano Bronzini, Ing. Claudio Capobianco ed arch. Dusana Valecich, con sede in Trieste, p.zza Carlo Alberto n. 13.

- art. 2 - di autorizzare la pubblicazione dell'Avviso di modifica di appalto di cui all'art. 1 sulla GUUE, senza costi di pubblicazione, secondo lo schema allegato;
- art. 3 - di incaricare l'Ufficio Gare e Contratti dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio dei Decreti del Direttore Generale.

Trieste, 2 LUG. 2019

Il Direttore Generale
Maria Pia Turinetti di Priero

Stampa illeggibile (probabilmente un timbro o una copia di un altro documento)

01 LUG. 2019

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Novella Benolich

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 558 7968 – 7965 – 2976 – 3173
Fax +39 040 558 7964
gare.appalto@amm.units.it

www.units.it - <http://web.units.it/gare-appalto> - ateneo@pec.units.it

Handwritten initials: NP, er

Avviso di modifica**Modifica di appalto/concessione durante il periodo di validità****Legal Basis:**

Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore

- I.1) **Denominazione e indirizzi**
Università degli Studi di Trieste
P.le Europa, 1
Trieste
34127
Italia
Persona di contatto: Ufficio Gare e Contratti
Tel.: +39 0405587968/7965
E-mail: gare.appalto@amm.units.it
Codice NUTS: ITH4
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: <https://www.units.it>

Sezione II: Oggetto

- II.1) **Entità dell'appalto**
- II.1.1) **Denominazione:**
Appalto dei servizi tecnici di architettura ed ingegneria per i lavori di messa in sicurezza ed adeguamento funzionale, edif. A, p.le Europa 1 in Trieste
Numero di riferimento: CIG 4168180AF0 CUP J94C10000090003
- II.1.2) **Codice CPV principale**
71242000
- II.1.3) **Tipo di appalto**
Servizi
- II.2) **Descrizione**
- II.2.1) **Denominazione:**
- II.2.2) **Codici CPV supplementari**
- II.2.3) **Luogo di esecuzione**
Codice NUTS: ITH44
Luogo principale di esecuzione:
Trieste
- II.2.4) **Descrizione dell'appalto al momento della conclusione del contratto:**
Appalto dei servizi tecnici di architettura ed ingegneria per la progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori dei lavori di messa in sicurezza ed adeguamento funzionale dell'edificio A, sito in P.le Europa, 1 a Trieste
- II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro, del sistema dinamico di acquisizione o della concessione**
Durata in mesi: 96

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

Sezione IV: Procedura**IV.2) Informazioni di carattere amministrativo****IV.2.1) Avviso di aggiudicazione riguardante questo appalto**

Numero dell'avviso nella GU S: 2015/S 157-289637

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto/della concessione

Contratto d'appalto n.: 1

V.2) Aggiudicazione dell'appalto/della concessione**V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto/della decisione di aggiudicazione della concessione:**

10/04/2014

V.2.2) Informazioni sulle offerte

L'appalto/concessione è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3) Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario

RTI formato da: Macchiaroli e partners Srl (Capogruppo mandataria) — RA Consulting Srl (mandante) —
Artema Studio tecnico associato (mandante)

Via Lomonaco, 3

Napoli

80121

Italia

Codice NUTS: ITF33

Il contraente/concessionario è una PMI: sì

V.2.3) Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario

RA CONSULTING SRL

V. S. Luisa di Marillac, 15

Napoli

80100

Italia

Codice NUTS: ITF33

Il contraente/concessionario è una PMI: sì

V.2.3) Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE ARTEMA STUDIO TECNICO ASSOCIATO - ING. STEFANO BRONZINI,
ING. CLAUDIO CAPOBIANCO, ARCH. DUSANA VALECICH

P.ZZA CARLO ALBERTO, 13

TRIESTE

34100

Italia

Codice NUTS: ITH44

Il contraente/concessionario è una PMI: sì

V.2.4) Informazioni relative al valore del contratto d'appalto/del lotto/della concessione (al momento della conclusione del contratto; IVA esclusa)

Valore totale dell'appalto: 491 629.43 EUR

Sezione VI: Altre informazioni

VI.3) Informazioni complementari:**VI.4) Procedure di ricorso****VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso**

Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia

Piazza Unità d'Italia, 7

Trieste

34121

Italia

Tel.: +39 0406724711

Indirizzo Internet: <https://www.giustizia-amministrativa.it>

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione**VI.4.3) Procedure di ricorso****VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso****VI.5) Data di spedizione del presente avviso:****Sezione VII: Modifiche all'appalto/concessione****VII.1) Descrizione dell'appalto dopo le modifiche****VII.1.1) Codice CPV principale**

71242000

VII.1.2) Codici CPV supplementari**VII.1.3) Luogo di esecuzione**

Codice NUTS: ITH44

Luogo principale di esecuzione:

Trieste

VII.1.4) Descrizione dell'appalto:

Atto aggiuntivo al disciplinare di incarico recante patti e condizioni per l'appalto dei servizi tecnici di architettura ed ingegneria per la progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori dei lavori di messa in sicurezza ed adeguamento funzionale dell'edificio A, sito in P.le Europa, 1 a Trieste

VII.1.5) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro, del sistema dinamico di acquisizione o della concessione

Durata in mesi: 36

VII.1.6) Informazioni relative al valore del contratto d'appalto/del lotto/della concessione (IVA esclusa)

Valore totale del contratto d'appalto/del lotto/della concessione: 172 112.75 EUR

VII.1.7) Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario

RTI formato da: Macchiaroli e Partners Srl (Capogruppo mandataria) — RA Consulting Srl (mandante) — Artema Studio tecnico associato (mandante)

Via Lomonaco, 3

Napoli

80121

Italia

Codice NUTS: ITF33

Il contraente/concessionario è una PMI: sì

VII.1.7) Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario

RA CONSULTING SRL

V. S: Luisa di Marillac, 15

NAPOLI

80100

Italia

Codice NUTS: ITF33

Il contraente/concessionario è una PMI: sì

VII.1.7) Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE ARTEMA STUDIO TECNICO ASSOCIATO - ING. STEFANO BRONZINI,
ING. CLAUDIO CAPOBIANCO, ARCH. DUSANA VALECICH

P.ZZA CARLO ALBERTO, 13

TRIESTE

34100

Italia

Codice NUTS: ITH44

Il contraente/concessionario è una PMI: sì

VII.2) Informazioni relative alle modifiche**VII.2.1) Descrizione delle modifiche**

Natura e portata delle modifiche (con indicazione di eventuali modifiche contrattuali precedenti):

- modifica in corso di esecuzione del contratto di appalto per i motivi di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e smi
- esclusione dell'istituto dell'appalto integrato, il quale non risulta più necessario in funzione delle rivisitazioni dei contenuti progettuali;
- incremento del valore delle opere da progettare strettamente correlate e relative ad un unico insieme di opere da realizzarsi;

VII.2.2) Motivi della modifica

Necessità di lavori, servizi o forniture supplementari da parte del contraente/concessionario originale [articolo 43, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/23/UE, articolo 72, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/24/UE, articolo 89, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/25/UE]


Descrizione dei motivi economici o tecnici e dei disagi e della duplicazione dei costi che impediscono un cambiamento di contraente:

- estensione dell'intervento sugli impianti elettrici dell'edificio anche in zone non espressamente individuate nel progetto preliminare ma necessarie per la messa a norma dello stabile nella sua globalità; - redazione di un progetto unitario che assicuri la messa a norma e l'adeguamento funzionale degli edifici A e G sia dal punto di vista della sicurezza antincendio sia di quello micro-ambientale; - ampliamento della progettazione a carattere strutturale a seguito di una specifica campagna di saggi ed indagini; - l'affidamento di quota parte del progetto ad altro operatore economico non avrebbe garantito l'omogeneità e la coerenza del processo, in analogia al principio di continuità previsto dall'art. 23, comma 12 del Codice dei contratti, nonché l'affidamento di servizi supplementari con separata gara avrebbe comportato una moltiplicazione dei costi e tempistiche in danno alla Stazione appaltante nonché del servizio pubblico a cui le opere oggetto di progettazione sono correlate;

VII.2.3) Aumento del prezzo

Valore totale aggiornato dell'appalto prima delle modifiche (tenendo conto di eventuali modifiche contrattuali e adeguamenti di prezzo precedenti e, nel caso della direttiva 2014/23/UE, dell'inflazione media dello Stato membro interessato)

Valore, IVA esclusa: 491 629.43 EUR
Valore totale dell'appalto dopo le modifiche
Valore, IVA esclusa: 663 742.20 EUR

Università degli Studi di Trieste
Il Direttore Generale
Dott.ssa Maria Pia Turinetti di Priero


 01 LUG. 2019.

LANGUAGE:	IT
CATEGORY:	ORIG
FORM:	F20
VERSION:	R2.0.9.S03
SENDER:	ENOTICES
CUSTOMER:	rippatri
NO_DOC_EXT:	2019-XXXXXX
SOFTWARE VERSION:	9.11.2
ORGANISATION:	ENOTICES
COUNTRY:	EU
PHONE:	/
Posta elettronica:	claudio.brunetta@amm.units.it
NOTIFICATION TECHNICAL:	/
NOTIFICATION PUBLICATION:	/