
Planning Junior Engineer 

 

Attività e responsabilità principali 

Supportare il Planning Engineer/Planning Senior Engineer in tutte le attività di reporting 

all'interno di un progetto (o parte di esso) di qualsiasi dimensione e complessità, sotto la 

supervisione del Planning Senior Engineer nel pieno rispetto delle indicazioni ricevute e del 

Contratto, dei requisiti di qualità dell'Azienda e del Piano di Esecuzione del Progetto, della 

WBS e delle Schedulazioni. Sarà responsabile della corretta  

implementazione/aggiornamento e della redazione della reportistica di progetto nelle diverse 

periodicità e formati, così come richiesti dalla Società, dal Progetto e dai requisiti del Contratto. 

➢ HOME OFFICE 

• definizione della Work Breakdown Structure secondo le indicazioni del Planning Senior 
Engineer; 

• predisposizione della schedulazione della proposta, ai diversi livelli, secondo i dettagli 
stabiliti dal Proposal Manager per la/e porzione/i assegnata/e;  

• identificazione dei Percorsi Critici del Programma sotto la supervisione del Planning 
Senior Engineer; 

• Collaborazione nella predisposizione dei Programmi di Progetto, del sistema di 
misurazione dell'avanzamento e delle procedure - o parte di essi - strutturando le 
logiche/dati necessari in piena conformità con lo Scope of Work del Contratto; 

• preparazione di qualsiasi analisi di ritardo "what-if" come richiesto; 

• Collaborazione nell'esecuzione del controllo periodico della schedulazione, valutare lo 
stato di avanzamento fisico del progetto e prevedere il completamento previsto 
evidenziando eventuali  
scostamenti rispetto alle linee di base approvate; 

 

➢ SITE OFFICE 

• preparazione di tutte le attività di pianificazione del progetto sul campo in conformità con 
le procedure della Società sotto la guida del Senior Planning Engineer, se presente; 

• Lavorare a stretto contatto con i subappaltatori durante lo sviluppo dei loro programmi di 
livello 3 e 4 del contratto e degli istogrammi di manodopera per garantire il rispetto di tutte 
le tappe del progetto. 

• Monitorare costantemente le prestazioni dei subappaltatori in termini di efficienza, 
avanzamento e risorse, sotto la guida del Senior Planning Engineer.  

 

 

 

 

 

 

 

 


