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Oggetto: Affidamento dei lavori di riqualificazione aeraulica dell'edificio C11 in via Licio
Giorgieri n.1 dell’'Universita degli Studi di Trieste - CUP: J91H14000160005
- CIG: 8736908490
Variazione dell'importo di spesa

LA DIRIGENTE

Visto l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che, prima
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in
conformita ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;

Richiamato il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilita di Ateneo;

Premesso che i lavori di cui alloggetto sono stati autorizzati nel piano triennale 2017 -
2019 delle opere di edilizia universitaria approvato dal Consiglio di
Amministrazione nella seduta del 20 dicembre 2016;

Premesso che con Delibera del Consiglio di Amministrazione numero 59/2020 del
28/02/2020, prot. n. 33623/2020 si autorizzava il Quadro Economico
dell’opera e I'avvio della procedura;

Premesso che la gara € stata pubblicata sulla piattaforma MePA con RDO nr. 2807046;

Premesso che con Decreto Dirigenziale Repertorio n. 86/2022 protocollo n. 28660 del
22/02/2022 ¢ stata affidata la realizzazione dellopera in oggetto
allimpresa TECNOIMPIANTI CONTARDO SRL;

Premesso che l'offerta economica presentata da TECNOIMPIANTI CONTARDO SRL &
pari a euro 258.944,041 esclusi oneri di sicurezza non oggetto di
ribasso pari a 3.002,880 euro;

Vista la comunicazione assunta a nostro protocollo n. 90884 del 04/07/2022 con la quale
si richiedeva di autorizzare al supero di spesa derivante dal quadro di
raffronto finale;

Universita degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
| - 34127 Trieste
www.units.it — ateneo@pec.units.it
Responsabile del procedimento: Ing. Giorgio Sclip
Tel. +39 040 558 7794
ufficio.impianti@amm.units. it



UNIVERSITA
DEGLI STUDI
DITRIESTE

Area dei Servizi Tecnici e di Supporto
Settore Impianti e Sicurezza
Ufficio Impianti

Sentito il RUP, dott. Giorgio Sclip, circa la valutazione delle motivazioni tecniche descritte
nella nota di cui sopra;

Accertata la disponibilita economica residua nel Quadro Economico di intervento tra le
somme a disposizione della Stazione Appaltante, come previsto
dall’'art. 228, comma 1, del DPR 207/2010;

Vista la nota inviata a mezzo pec al Direttore Lavori, Ing. Massimo Barban (prot. n. 91542
del 05/07/2022) con la quale, si autorizza il Direttore Lavori ad
ammettere in contabilita le lavorazioni gia disposte ed effettuate,
meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate;

Vista la comunicazione del Direttore Lavori, assunta a nostro prot n. 103633 del
21/07/2022, recante il registro di contabilita finale;

DECRETA

art. 1 - di autorizzare la variazione dell'importo per i lavori di riqualificazione aeraulica
dell'edificio C11 in via Licio Giorgieri n.1 dell’'Universita degli Studi di Trieste per
un importo aggiuntivo di € 19.486,42 oneri fiscali esclusi;

art. 2 - di imputare la spesa di € 23.773,43 oneri fiscali inclusi, sulle seguenti coordinate
contabili:
Progetto: MANUT-AERAULICO-C11-IILOTTO-CONTR-FVG
Voce COAN: A.1.20.200.100.100
UA.A.AMM.STS.16.19.10 - Gestione impianti

art. 3 - di incaricare I'Ufficio Impianti dell’esecuzione del presente provvedimento, che
verra registrato nel Repertorio dei Decreti Dirigenziali.

Per Il Direttore dell’Area
Ing. Barbara Berlan
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